

Raadsinformatiebulletin

Valkenburg aan de Geul, 30 november 2010

Betreft: Stand van zaken voortgang communicatietraject Hart voor Valkenburg

Registratienummer: 10.22



Geachte leden van de Raad,

Bij dezen ontvangt u een toelichting op agendapunt 9.5 Raadscommissie ABA, "Stand van zaken voortgang communicatietraject Hart voor Valkenburg".

Algemeen

- Website Centrumplan wordt continu ververst
- Nieuwsflits 2 en 3 (oktober en november) zijn verschenen

Een greep uit specifieke onderwerpen

- Traject naamgeving plan van Hurks is in gang gezet (bekendmaking 01-01-2011).
- Bezoek aan 2 referentieprojecten Hurks: 27-10.
- Communicatie rondom administratieve start onteigeningsprocedure is breed uitgezet.
- Communicatie rondom Bestemmingsplan en procedure is breed uitgezet (nu ook vervolgt traject in Nieuwsflits 3 beschreven).
- Overleg met (vertegenwoordiging) St. Pieterstraat is gecontinueerd.
- Stand van zaken Croix de Bourgogne is gecommuniceerd (Nieuwsflits 3).
- Opening stationsgebied 26-11.
- Gesprekken verwervingen zijn gecontinueerd.
- 1^e Ateliersessie bij AWG-Architecten heeft plaatsgevonden

Speciale aandacht Informatietraject herinrichting openbare ruimte (deze en komende week)

- Adviescommissie heeft de presentatie op 17-11 gehad en groen licht gegeven. De plannen zijn rijp voor presentatie. Tijdens de adviescommissievergadering van 30-11 zal de commissie ook inhoudelijk reageren op de schetsontwerpen. Dit zal als advies aan de gemeente worden aangeboden.
- Maandagavond 29-11 zijn de schetsontwerpen gepresenteerd aan de St. Pieterstraat en Reinaldstraat. Dit zijn twee straten waar heel duidelijk specifieke aandachtspunten/pijnpunten liggen. In- uitrit parkeergarage, verkeersafwikkeling en logistieke oplossing AH. Deze straten verdienen extra aandacht.
- Dinsdag 30-11 perspresentatie. Woensdag 1 december twee inloopsessies: 14-17 uur en 19-21 uur, grote zaal Stationnerie. Raadsleden zijn van harte welkom.
- Er zijn ook nog twee aparte sessies met Theodoor Dorrenplein en omgeving (6-12) en Centrum Promotion (datum nog te bepalen).
- De informatie uit al die sessies wordt verzameld en meegenomen om de slag van schetsontwerp naar definitief ontwerp te maken.

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Drs. M.J.A. Eurlings

Burgemeester van Valkenburg aan de Geul